

ID	RISCOS IDENTIFICADOS	RESPONSABILIDADES		
		SAEG	CONTRATADA	AMBOS
1	Risco pelo descasamento entre os índices de REAJUSTE e a perda inflacionária anual: A CONTRATADA é responsável pelas diferenças apuradas entre os índices que compõem a formula de REAJUSTE e a inflação apurada no período de 12 (doze) meses		X	
2	Prejuízo causado por insegurança na execução da prestação de serviços da CONTRATADA, incluindo acidentes envolvendo a equipe de obra.		X	
3	O uso de material de construção inadequado ou de má qualidade pode gerar depreciação acelerada, maiores custos de manutenção ou até mesmo riscos ou defeitos que obriguem a reconstrução		X	
4	Realização de manifestações de terceiros que atrasem o cronograma das obras e/ou que danifiquem o patrimônio.			X
5	Realização de greve dos funcionários envolvidos na realização do serviço.		X	
6	Estudo e análise sobre as restrições urbanísticas aplicáveis a cada uma das estruturas que serão construídas e implementadas. Na hipótese de não ser possível a implementação do objeto da Concessão no local disponibilizado pelo Poder Público, o contrato deverá ser revisto para adequá-lo às restrições existentes, devendo o Poder Público se responsabilizar por eventuais custos adicionais incorridos pela concessionária	X		
7	Previsão de cláusula contratual que alocue integralmente ao Poder Público a responsabilidade por eventuais desapropriações necessárias no decorrer da execução do contrato de Concessão	X		
8	Roubo, furto de materiais e equipamentos utilizados durante a execução do serviço que não estejam sendo guardados sob responsabilidade da SAEG		X	
9	Eventos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que retardam o prosseguimento e a conclusão do serviço			X
10	Custos associados ao atraso além do previsto na entrega e conclusão dos serviços.		X	
11	Falência da empresa, fazendo com que o serviço seja paralisado ou adiado.		X	
12	Erros na execução do serviço, gastos maiores do que o estimado e atraso no serviço que não seja devidamente justificado e aceito pela SAEG.		X	
13	Decisão da SAEG que altere as características do serviço a ser executado.	X		
14	Risco de ocorrer um aumento extraordinário de insumos utilizados, gerando maior custo do que o inicialmente orçado.		X	
15	Atrasos e/ou dificuldades na desocupação da área para execução dos serviços	X		
16	Riscos gerados pela inflação/deflação e variação da taxa de juros que provoquem aumento/diminuição dos valores estimados no serviço		X	
17	Custos trabalhistas envolvendo os funcionários da CONTRATADA, inclusive se cobrado judicialmente.		X	
18	Custos relativos a reconstrução e reformas de obras que apresentarem defeitos na sua execução		X	
19	Mudança de legislação ou regulamentação aplicável aos contratos de concessão e à atuação do poder judiciário que aumentem os custos da obra ou da prestação de serviços.		X	
20	Risco pelos custos ocorridos na fase PRÉ-OPERACIONAL: A SAEG é responsável integralmente por quaisquer custos ocorridos na FASE PRÉ-OPERACIONAL, relativos à prestação dos SERVIÇOS, bem como pelas compras, entradas e saídas de materiais, físicas ou contábeis, relativos aos serviços na FASE PRÉ-OPERACIONAL.	X		

21	A execução, manutenção e conformidade das obras necessárias à prestação dos SERVIÇOS, incluindo os custos de mão de obra, de aluguel de máquinas e equipamentos, e de outros insumos, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, exceto se a variação de custos for relevante e decorrer de CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR ou FATOS IMPREVISTOS.		X	
22	A SAEG responderá, integral e exclusivamente, por quaisquer questões relativas a atos ou fatos anteriores à DATA DE ASSUNÇÃO, ainda que verificados após a referida data.	X		
23	Ausência de Licenças Ambientais referente à ETE Pedregulho	X		
24	Ausência de Outorga de Lançamento de Efluentes Sanitários referente à ETE Pedregulho	X		
25	Não utilizar materiais de qualidade adequada, conforme previsto no Termo de Referência, que poderão gerar prejuízos futuros à SAEG.		X	
26	Eventual determinação de autoridade ambiental e/ou de outros órgãos de fiscalização ou do Poder Judiciário que determinem a solução de passivos ambientais em prazos ou condições diferentes daqueles fixados na CONCESSÃO.	X		
27	Responsabilidade por reparar integralmente o dano ambiental que tenha causado de forma dolosa ou com culpa grave.		X	
28	Modificações nas especificações técnicas da prestação dos SERVIÇOS , ou exigir Indicadores de Desempenho mais rigorosos para prestação e manutenção dos SERVIÇOS, em relação ao previsto no CONTRATO e seus Anexos , que acarretem encargos adicionais para a CONTRATADA , as modificações financeiras e de cronograma decorrentes de tais alterações serão objeto de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.	X		
29	Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que impeça ou suspenda a execução das obras e/ou a prestação dos SERVIÇOS pela CONTRATADA, ou que imponha novas especificações para a prestação dos SERVIÇOS, a SAEG será responsável pelo atraso e eventual sobrecusto, por meio do procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, salvo nos casos de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.	X		
30	Em caso de discrepâncias entre as informações constantes no EDITAL e as condições em que o SISTEMA EXISTENTE seja efetivamente encontrado, particularmente em vista de vícios ocultos no SISTEMA, que impliquem custos extraordinários para a recuperação do SISTEMA EXISTENTE.	X		
31	Alterações unilaterais determinadas pela SAEG em relação às obrigações da CONTRATADA previstos no contrato.	X		
32	Atrasos na obra relativos ao fornecimento dos Equipamentos e materiais listados no Termo de Referência, sob responsabilidade da SAEG	X		
33	Atrasos na obra relativo ao fornecimento dos Equipamentos e materiais listados no Termo de Referência, sob responsabilidade da CONTRATADA		X	
34	Ausência ou não funcionamento do gerador para parada da ETE, conforme descrito no Termo de Referência	X		
35	Não atendimento a todos os requisitos de segurança do trabalho para os funcionários envolvidos na obra, sejam funcionários diretos ou terceirizados		X	
36	Problemas no comissionamento das novas instalações e equipamentos		X	
37	Falhas Mecânicas, Elétricas e/ou Cíveis das novas instalações		X	
38	Erros de projetos inclusos no Termo de Referência	X		
39	Erros de projetos desenvolvidos pela CONTRATADA		X	
40	Má operação e/ou performance da ETE Pedregulho antes da conclusão da obra	X		
41	Má operação e/ou performance da ETE Pedregulho durante a Operação Assistida		X	
42	Não atendimento dos parâmetros ideais, durante a Operação Assistida, de tratamento de efluentes e de lodo, definidos em projeto, quando forem identificados como erro de execução		X	

43	Não atendimento dos parâmetros ideais, durante a Operação Assistida, de tratamento de efluentes e de lodo, definidos em projeto, quando forem identificados como erro de projeto	X		
44	Multas decorrente da incorreta de gestão de resíduos de construção civil (RCC) durante a obra		X	
45	Não funcionamento adequado da Prensa Parafuso, considerando falha no equipamento	X		
46	Não funcionamento adequado Do Raspador, considerando falha no equipamento	X		
47	Não funcionamento adequado do Soprador, considerando falha no equipamento	X		
48	Não funcionamento adequado das bombas, considerando falhas no equipamentos	X		
49	Vazamentos em tubulações de aço, aço inox e/ou PVC		X	
50	Problemas de vazamentos decorrentes da incorreta impermeabilização no Digestor e Andesador		X	
51	Vazamento em Válvulas, decorrentes de sua qualidade	X		
52	Problemas elétricos após a nova interligação do transformador existente nos novos painéis		X	
53	Pontos de operação inadequados das bombas especificadas em projeto	X		
54	Funcionamento inadequado das novas unidades previstas, de forma integrada com as unidades já existentes anteriormente.		X	